Untitled Gantt Project

4 nov. 2018

Chef de projet

Dates du projet 5 nov. 2018 - 24 nov. 2018

Avancée0%Tâches16Ressources0

http://

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Projet de l'infrastructure info Pernet et Co	05/11/18	23/11/18
Proposition de l'offre	05/11/18	05/11/18
Projet	05/11/18	23/11/18
Initialisation du projet	05/11/18	05/11/18
Préparation	06/11/18	15/11/18
Commander les matériaux	06/11/18	08/11/18
Configuration des ordinateurs	12/11/18	13/11/18
Configuration des serveurs	14/11/18	14/11/18
Configuration NAS	15/11/18	15/11/18
Mise en place	16/11/18	22/11/18
Câblage	16/11/18	16/11/18
installation des ordinateurs	19/11/18	20/11/18
Installation des imprimantes	20/11/18	20/11/18
Montage des serveurs	21/11/18	21/11/18
Configuration VPN et Cloud	22/11/18	22/11/18
Formation et conclusion du projet	23/11/18	23/11/18

3

Diagramme de Gantt





Diagramme des Ressources



4